



ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНОГ СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ

«МАНЕС»Д.О.О., ТОПОЛА
ЈКП ГСП «БЕОГРАД», БЕОГРАД
ул. Кнегиње Љубице 29
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
ДАТУМ: 02.03.2016.године
ЈН БРОЈ: ВНР – 272/15

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАД

Бр. 3715

24 MAR 2016

БЕОГРАД, Кнегиње Љубице 29

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 49. Статута ЈКП ГСП "БЕОГРАД", број 3644 од 29.03.2013. године, доносим следећу:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

1. Мења се уговор закључен са привредним друштвом «МАНЕС»Д.О.О. из Тополе, улица Београдски пут б.б., заводни број 16549 од 22.12.2015.године.
2. Предмет набавке: Радови на замени светилки у ресторанима ГСП-а, у свему према конкурсној документацији број ВНР-272/15 од 12.10.2015. године и усвојеној понуди Извођача код Наручиоца заведеној под бројем XIV-272/4 од 23.11.2015. године.
3. Повећава се укупна вредност Уговора бр. 16549 закључен дана 22.12.2015.године, на 795.000 динара без ПДВ – а, односно увећава се вредност Уговора за 3,11%, сходно члану 14. став 2. предметног уговора, обзиром да исти није реализован. Такође, неопходно је у члану 5. извршити измену у оквиру поглавља III SP «NOVI BEOGRAD», и повећати обим позиције 3, те уместо 40 комада треба уговорити 46 комада.
4. Све остале одредбе Основног уговора остају неизмењене.

Образложење

Наручилац Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће «БЕОГРАД» из Београда, Кнегиње Љубице 29, је са привредним друштвом «МАНЕС»Д.О.О. из Тополе, улица Београдски пут б.б., дана 22.12.2015.године закључило уговор број 16549 на



основу спроведеног поступка јавне набавке радова велике вредности: Радови на замени светиљки у ресторанима ГСП-а, у свему према конкурсnoj документацији број ВНР-272/15 од 12.10.2015. године и усвојеној понуди Извођача код Наручиоца заведеној под бројем XIV-272/4 од 23.11.2015. године. Чланом 5. предметног Уговора било је прописано да се уговор закључује у износу од 771.000 динара без укљученог ПДВ – а, док је чланом 14. став 2. истог прописано да се услед повећања обима предмета набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс уговора, без спровођења поступка јавне набавке, с тим да вредност повећаног обима не може прећи више од 5% вредности овог Уговора . Узимајући у обзир чињењеницу да предметни уговор није реализован, а да постоји потреба за повећањем обима радова који чине предмет уговора, неопходно је у члану 5. извршити измену у оквиру поглавља III SP «NOVI BEOGRAD», и повећати обим позиције 3, те уместо 40 комада треба уговорити 46 комада, а самим тим увећати укупну вредност Уговора са 771.000 динара без ПДВ – а, на 795.000 динара без ПДВ – а, што износи 3,11% укупне вредности Уговора.

Обзиром да је планом инвестиција и програмом пословања за 2016.годину, за предметне радове опредељен износ од 1.200.000,00 динара са ПДВ – ом, односно 1.000.000 динара без ПДВ – а, Наручилац врши измену предметног уговора сходно горе наведеном о чему ће сачинити Анекс Уговора сходно одредби члана 16. истог.

У прилогу Одлуке достављена копија Уговора 16549 од 22.12.2015.године.

ДИРЕКТОР
ЈКП ГСП «БЕОГРАД»
Жељко Милковић, дипл.маш.инг.
Жељко Милковић